


БАТЛАВ  
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ  
ТӨВИЙН ДАРГА



Н.БАТСАЙХАН

2023 оны 01 сарын 31 өдөр

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ISO27001 СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЖ, ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН  
ХЭСГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| №  | Хийх ажил  | Эхлэх,<br>дуусах<br>хугацаа | Хариуцах<br>гишүүд                                 |
|--|--|-----------------------------|--|
| <b>1. ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах эрх зүйн орчны баримт бичгүүдийн судалгааны чиглэлээр</b> |  |                             |  |
| 1.1  | ISO27001 стандартыг судлах;  | 2023.01.02<br>2023.01.31    | Ажлын хэсгийн<br>гишүүд                            |
| 1.2  | Олон улс болон Монгол улсад мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм, журмуудыг судлаж, танилцуулах;  | 2023.01.02<br>2023.01.31    | Ажлын хэсгийн<br>гишүүд                            |
| 1.3  | ISO27001 стандартын анхан шатны сургалтад хамруулах;   | 2023.04.01<br>2023.07.01    | Ажлын хэсгийн<br>гишүүд                            |
| <b>2. ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хамрах хүрээг тогтоох чиглэлээр</b>                     |  |                             |  |
| 2.1  | Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай судалгааны ажлын хэсгийг байгуулж, цар хүрээг тодорхойлж албаны даргаар батлуулах;       | 2023.02.01<br>2023.02.15    | Л.Болд-Эрдэнэ<br>Г.Нандин-<br>Эрдэнэ<br>Г.Ганзориг |
| 2.2  | Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай судалгааны ажлын хэсгийг байгуулж, цар хүрээг тодорхойлж албаны даргаар батлуулах; | 2023.02.01<br>2023.02.15    | Ажлын хэсгийн<br>гишүүд                            |
| 2.3  | Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай судалгааны ажлын хэсгийг байгуулж, цар хүрээг тодорхойлж албаны даргаар батлуулах;      | 2023.02.01<br>2023.02.15    | Ажлын хэсгийн<br>гишүүд                            |


|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| 2.4   | Нислэгийн журам боловсруулалт, шалгалтын нислэгийн албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай судалгааны ажлын хэсгийг байгуулж, цар хүрээг тодорхойлж, албаны даргаар батлуулах;                | 2023.02.01<br>2023.02.15 | Ажлын хэсгийн гишүүд                                   |
| 2.5   | Гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай судалгааны ажлын хэсгийг байгуулж, цар хүрээг тодорхойлж, албаны даргаар батлуулах;                                  | 2023.02.01<br>2023.02.15 | Ажлын хэсгийн гишүүд                                   |
| 2.6   | Нисэх буудлуудын үйлчилгээний газар болон түүний харьяа алба салбаруудын үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай судалгааны ажлын хэсгийг байгуулж, цар хүрээг тодорхойлж, газрын даргаар батлуулах; | 2023.02.01<br>2023.02.15 | Ажлын хэсгийн гишүүд                                   |
| 2.7   | ИНУТ болон мэдээллийн аюулгүй байдал, технологийн албаны хариуцан ажилладаг нийтийн үйлчилгээний сүлжээ болон мэдээллийн системүүд, тоног төхөөрөмжүүдийн судалгааг гаргаж, танилцуулах;                                   | 2023.02.01<br>2023.02.15 | Г.Цэвээнгэрэл<br>Э.Батболд<br>М.Ган-Очир<br>Б.Буянтуул |
| 2.8   | Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай судалгааны ажлын хэсгийг байгуулж, цар хүрээг тодорхойлж, албаны даргаар батлуулах;                                  | 2023.02.01<br>2023.02.15 | Д.Эрдэнэбаатар<br>Г.Ганзориг                           |
| <b>3. ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нэгдсэн төлөвлөгөөг гаргах чиглэлээр</b> |  |                          |  |
| 3.1   | Холбоо, навигаци, ажиглалтын албанд ISO27001 нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан, батлуулах;   | 2023.02.15<br>2023.03.01 | Л.Болд-Эрдэнэ<br>Г.Нандин-Эрдэнэ                       |
| 3.2   | Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгуулах;  | 2023.02.15<br>2023.03.01 | Ажлын хэсгийн гишүүд                                   |
| 3.3   | Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгуулах;   | 2023.02.15<br>2023.03.01 | Ажлын хэсгийн гишүүд                                   |
| 3.4   | Нислэгийн журам боловсруулалт, шалгалтын нислэгийн албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг   | 2023.02.15<br>2023.03.01 | Ажлын хэсгийн гишүүд                                   |

|  |  |                          |   |
|--|--|--------------------------|---|
|  | боловсруулан батлуулж, нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгуулах;   |                          |   |
| 3.5  | ИНҮТ болон мэдээллийн аюулгүй байдал, технологийн албанд ISO27001 нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг, боловсруулан батлуулах;  | 2023.02.15<br>2023.03.01 | Г.Цэвээнгэрэл<br>Э.Батболд<br>М.Ган-Очир<br>Б.Буянтуул                        |
| 3.6  | Нисэхийн мэдээлийн үйлчилгээний албанд ISO27001 нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах;   | 2023.02.15<br>2023.03.01 | Д.Эрдэнэбаатар<br>Г.Ганзориг  |
| 3.7  | Гэрэл суулт, цахилгаан хангалтын албаны үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгуулах;                                  | 2023.02.15<br>2023.03.01 | Ажлын хэсгийн гишүүд  |
| 3.8  | Нисэх буудлуудын үйлчилгээний газар болон түүний харьяа алба салбаруудын үйл ажиллагаанд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан, батлуулж нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгуулах; | 2023.02.15<br>2023.03.01 | Ажлын хэсгийн гишүүд  |
| 3.9  | ИНҮТ болон түүний харьяа салбар нэгжүүдэд ISO27001 нэвтрүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг ИНҮТ-ийн даргаар батлуулах;  | 2023.03.01<br>2023.03.07 | Г.Цэвээнгэрэл<br>Э.Төрбаяр  |
| <b>4. ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөц болон бусад холбогдох зардлыг тооцож, ИНҮТ-ийн төлөвлөгөөнд тусгуулах талаар</b> |  |                          |   |
| 4.1  | Агаарын навигацийн үйлчилгээнд ISO27001 стандартыг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай төсөв болон хүний нөөцийн судалгаа хийж, танилцуулах;   | 2023.03.01<br>2023.04.01 | Э.Төрбаяр<br>Л.Болд-Эрдэнэ<br>Д.Эрдэнэбаатар<br>Г.Нандин-Эрдэнэ<br>Г.Ганзориг |
| 4.2  | Нийтийн үйлчилгээний сүлжээнд ISO27001 хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөв болон хүний нөөцийн судалгаа хийж, танилцуулах;  | 2023.03.01<br>2023.04.01 | Г.Цэвээнгэрэл<br>Э.Батболд<br>М.Ган-Очир<br>Б.Буянтуул                        |
| 4.3  | ИНЕГ, ИНҮТ-ийн хэмжээнд ISO27001 хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсөв болон хүний нөөцийн судалгааг нэгтгэн ИНҮТ-ийн төлөвлөгөөнд тусгуулах;   | 2023.04.01<br>2023.05.01 | Э.Төрбаяр<br>Г.Цэвээнгэрэл  |
| <b>5. ИНҮТ-ийн программ хангамжийн судалгаа хийх чиглэлээр</b>   |  |                          |   |
| 5.1  | Программ хангамжуудын судалгааны маягтыг шинэчлэн боловсруулах;  | 2023.02.01<br>2023.02.15 | Ц.Ган-Эрдэнэ<br>Б.Өлзийцэцэг  |
| 5.2  | Программ хангамжуудын эдийн засгийн үр ашгийг тооцох аргачлалыг боловсруулах;  | 2023.02.01<br>2023.02.15 | Ц.Ган-Эрдэнэ<br>Б.Өлзийцэцэг  |

|     |   |                          |   |
|-----|---|--------------------------|---|
| 5.3 | АНҮГ-т ашиглагдаж байгаа болон шаардлагатай байгаа программ хангамжуудын судалгаа хийж, эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцоолох;                                  | 2023.02.15<br>2023.04.01 | Э.Төрбаяр<br>Г.Ганзориг<br>Д.Эрдэнэбаатар<br>Л.Болд-Эрдэнэ<br>Г.Нандин-Эрдэнэ |
| 5.4 | НБҮГ-т ашиглагдаж байгаа болон шаардлагатай байгаа программ хангамжуудын судалгаа хийж, эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцоолох;                                  | 2023.02.15<br>2023.04.01 | С.Нацагдорж<br>Б.Гэрэлбат<br>Ц.Ариунаа  |
| 5.5 | Нийтийн үйлчилгээний сүлжээний орчинд ашиглагдаж байгаа болон шаардлагатай байгаа программ хангамжуудын судалгаа хийж, эдийн засгийн үр өгөөжийг тооцоолох;   | 2023.02.15<br>2023.04.01 | Ц.Ган-Эрдэнэ<br>Э.Батболд<br>Б.Буянгуул<br>Б.Өлзийцэцэг                       |
| 5.6 | Суурь судалгаа болон шинэчилсэн судалгааны үр дүнг нэгтгэж, эдийн засгийн үр ашгийн нэгдсэн тайланг боловсруулж танилцуулах;                                  | 2023.04.01<br>2023.05.01 | Г.Цэвээнгэрэл<br>Ц.Ган-Эрдэнэ   |
| 5.7 | Программ хангамжуудын системийн орчин, сервер тоног төхөөрөмжийн судалгааг нэгтгэж, цаашдын ашиглалтын талаар санал боловсруулж танилцуулах;                  | 2023.02.15<br>2023.04.01 | Э.Батболд<br>М.Ган-Очир   |
| 5.8 | Программ хангамжуудыг шинэчлэх, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, хоорондын уялдаа холбоог хангах, өгөгдлийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх шийдлүүдийг боловсруулж танилцуулах; | 2023.04.01<br>2023.05.01 | Г.Цэвээнгэрэл<br>Ц.Ган-Эрдэнэ   |

ХЯНАСАН:


АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДАРГА БӨГӨӨД  
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,  
ТЕХНОЛОГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА



Г.ЦЭВЭЭНГЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮН БӨГӨӨД  
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,  
ТЕХНОЛОГИЙН АЛБАНЫ СҮЛЖЭЭ,  
МЭДЭЭЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ХЭСГИЙН ДАРГА



Э.БАТБОЛД